木地板及地胶施工方案


1、 对现场的基本要求：
1、对地面基础的要求
1.1、木地板的结构标高确定为70mm，可进行向上调整高度为10—30mm。
1.2基础要求基本平整，地坪整体水平差不大于30 mm。2M靠尺内不大于10mm。
1.3底层场馆在做地平前，建议做好建筑防水层。
1.4水泥地面干燥，湿度小于10%。
1.5地面干净清洁，无货物或杂物堆放。
1.6按设计要求安装好各类运动器械预埋件（指包括地面基层部分）
1.7地面若设计有线槽、管线等，应事先提供图纸及相应的书面说明。
2、对施工现场的基本要求
2.1地坪上空施工及消防试水已结束，装饰吊顶、灯光、音响系统不再有工程需再施工。
2.2室内四壁粉刷、吸音板、软包、玻璃幕墙、油漆、水、电等工程项目已完全结束不再施工。
2.3场馆不得有渗水漏雨现象，避免地板遇水变形。
2.4为保护产品及施工质量，地板安装采用封闭式施工，不允许交叉施工、避免有人行走。避免发生重复施工。

二、体育木地板施工安装程序(双层龙骨结构)

	序号
	工序名称
	要   求
	
备 注

	1
	现场测量
	利用水准仪进行现场多点均布测量，以测出地面平整度和最高点，确定安装起始点。
	均严格按照
体育木地板
安装工艺规
范进行操作

	2
	铺设龙骨
及底层木板
	A、铺设龙骨，用木垫块调整水平高度。
B、水平度找平并固定
C、铺设底层木板并固定
	

	3
	铺设
防潮隔音膜
	在底层木板上铺设一层防潮膜，不允许折叠。
	

	4
	铺设
面层木板
	采用专用地板钉将面层木板固定在底层地板上。
	



三、体育木地板施工方案(双层龙骨结构)
施工现场交接
为了保证运动地板的安装质量在入场开工前由甲方提供标准基准线（±0），由我方人员按基准线进行场地水平误差检测，场馆的水泥基面二米靠尺水平正负误差不得大于10mm。
1.清除原有地板
进场前首先对原场地进行拆除。
2.仪器找平
按照甲方要求的正负零对场馆水泥基础面用水准仪进行找平，查出高低差值。
3.放基准线
按照施工设计图纸每400-408mm中心线距放出木龙骨安装线。
4.找基准点
用水准仪以约3m左右在橡胶弹性找平垫处确定水平±0后进行找平。
5.安放下层龙骨
下层龙骨40*60mm按照400-408mm中心间距安放在减震橡胶垫块及调平木垫块上。
6.龙骨找平
在龙骨预安装完成后，进行第三次精确找平，必须将高低误差降至2m水平尺3mm之内，在全部水平达标后方可进行下道工序。
7.安装毛地板
为了使木地板负力均匀，旋切加密木工板板平铺安装，木工板板与墙边收口处应预留10-30mm伸缩缝，。 
8.铺放防潮膜
将运动地板专用防潮膜按面板铺设方向进行铺展，接缝应避免重叠，接缝应用胶带粘连。
9 .面板安装
在完成上述工作量后，可进行面板安装，面板的安装基本要求是纵向是场馆的长面，侧向应是场馆的宽面，以减少地板伸缩膨胀率。
面板采用混尺铺装，安装面板应使用专用50mm地板钉钉接，钉距不得大于600mm，。
面板的拼合离缝缝隙应不大于1mm，相邻板材拼缝高低差应不大于0.5mm。面板与墙边收口处应预留10-30mm伸缩缝，伸缩缝裁口处应顺直，宽窄应一致。
木地板与墙边预留伸缩缝的情况下，同时可在面板纵向每间隔2-4米左右预留2-3mm的伸缩缝。
表面平整度用2米靠尺检查缝隙偏差不大于3mm，踢脚线上口平直，5米内偏差不大于3mm。成品面用水平仪测量，标高偏差不大于正负5mm。
10. 地胶铺设
在完成上述工作量后，可进行地胶安装。
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